



**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  
СЕВЕРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 15.03.2022 г. № 80-р

**О реализации на территории Северного управления регионального проекта, направленного на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»**

В соответствии с распоряжением министерства образования и науки Самарской области от 28.02.12.2021 № 197-р «О реализации на территории Самарской области регионального проекта, направленного на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»:

1. утвердить состав окружного штаба по реализации на территории Северного управления регионального проекта, направленного на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» (приложение 1).
2. утвердить Комплекс мер («дорожную карту») по реализации на территории Северного управления регионального проекта, направленного на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в

рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» (приложение 2).

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Руководитель



Н.В.Куликова

Состав окружного штаба по реализации на территории Северного управления регионального проекта, направленного на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»

Куликова Н.В., руководитель Северного управления, председатель окружного штаба

Османкина Т.В., начальник отдела организации образовательных ресурсов и реализации образовательных программ, сопредседатель окружного штаба

Чеботарева И.Н., начальник отдела планирования, исполнения бюджета и контроля, сопредседатель окружного штаба

Зеленина С.Н., и.о. заместителя Главы м.р. Сергиевский (по согласованию)

Широков А.С., первый заместитель Главы м.р. Челно-Вершинский (по согласованию)

Мрясова Н.А., начальник территориального отдела организации образовательных ресурсов и реализации программ

Брилькова Н.И., главный специалист отдела организации образовательных ресурсов и реализации образовательных программ

Сачкова А.И., главный специалист отдела организации образовательных ресурсов и реализации образовательных программ

Торшина Л.А., специалист 1-й категории отдела планирования, исполнения бюджета и контроля

Наумова О.А., и.о. директора ГБУ ДПО СО «Сергиевский ресурсный центр»

Куликова С.А., директор ГБОУ СОШ с. Красносельское м.р. Сергиевский

Малиновский Н.П., директор ГБОУ СОШ с. Кармало-Аделяково м.р. Сергиевский

Моисеева Н.В., директор ГБОУ СОШ с. Челно-Вершины

Некрасова А.А., и.о. директора ГБОУ СОШ с. Кандабулак м.р. Сергиевский

Орехова Е.Н., директор ГБОУ СОШ пос. Сургут м.р. Сергиевский

Чичков А.П., директор ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Суходол м.р. Сергиевский

Шипилова Ю.Е., председатель окружного родительского собрания (по согласованию)

Красавина Л.В., председатель родительского собрания м.р. Челно-Вершинский (по согласованию)

Приложение 2 к распоряжению  
Северного управления  
министерства образования и науки  
Самарской области  
от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2022 №

Комплекс мер («Дорожная карта»)  
по реализации на территории Северного управления регионального проекта,  
направленного на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования  
в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1	Сформирован окружной штаб по реализации проекта	Османкина Т.В.	Распоряжение Северного управления	18.03.2022
2	Сформирован Комплекс мер («Дорожная карта») по реализации на территории Северного управления регионального проекта, направленного на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»	Османкина Т.В.	Распоряжение Северного управления	18.03.2022
3	Сформирован Перечень предложений по вопросам обсуждения и согласования дизайнерских и иных проектных решений родителей (законных представителей) совместно с педагогическими работниками в рамках подготовки и проведения капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций	Аргунова Е.В. Шипилова Ю.Е. Красавина Л.В. Руководители ОО	Перечни предложений	До 25.03.2022
4	Организованы на окружном и учрежденческом уровнях «горячая линия» для информирования родителей (законных представителей) и иных заинтересованных лиц о мероприятиях, реализуемых в рамках программы	Сачкова А.И. Руководители ОО	Протокольное решение штаба/Сайты Северного управления, образовательных организаций/Раздел окружного штаба по реализации на территории Северного управления регионального проекта, направленного на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем	До 01.04.2022

			образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»	
5	Рассмотрены обращения, поступившие на «горячую линию»	Османкина Т.В. Сачкова А.И. Руководители ОО	Информационные материалы для родителей (законных представителей и иных заинтересованных лиц по результатам рассмотрения наиболее часто встречающихся вопросов	На протяжении реализации проекта, ответ на обращение не позднее 5 рабочих дней с даты получения
6	Сформированы планы по обеспечению непрерывности образовательного процесса обучающихся из объектов капитального ремонта	Османкина Т.В. Руководители ОО	Локальные акты образовательных организаций, утверждающие планы по обеспечению непрерывности образовательного процесса обучающихся из объектов капитального ремонта	До 25.03.2022
7	Проведен анализ потребности объектов, участвующих в программе, в средствах обучения и воспитания	Чеботарева И.Н. Руководители ОО	Письмо Северного управления с приложением перечня оборудования, средств обучения и воспитания	Не позднее 01.04.2022
8	Проведен анализ потребности обновления в объектах капитального ремонта 100% учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причине ветхости и дефектности	Османкина Т.В. Наумова О.А. Руководители ОО	Информация о заказе на учебные издания	Согласно срокам, установленным МОН СО
9	Обеспечено обновление в объектах капитального ремонта 100% учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности	Османкина Т.В. Наумова О.А. Руководители ОО	Информационная справка в формате, определенном МОН СО	Согласно срокам, установленным МОН СО
10	Проведен анализ потребности обеспечения в отношении каждого объекта капитального ремонта требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства	Брилькова Н.И. Руководители ОО	Информационная справка в формате, определенном МОН СО	Согласно срокам, установленным МОН СО

	<p>просвещения Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации, и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности объектов (территорий)»</p>			
11	<p>В отношении объектов капитального ремонта обеспечены требования антитеррористической защищенности объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации, и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности объектов (территорий)»</p>	<p>Брилькова Н.И. Зеленина С.Н. Широков А.С. Руководители ОО</p>	<p>Информационная справка в формате, определенном МОН СО</p>	<p>Согласно срокам, установленным МОН СО</p>
12	<p>Сформирована заявка на дополнительное профессиональное образование педагогических работников, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта, сверх минимальных требований о дополнительном профессиональном образовании по профилю педагогической деятельности не реже, чем один раз в три года, и (или) обучение</p>	<p>Наумова О.А. Руководители ОО</p>	<p>Заявка на обучение</p>	<p>Согласно срокам, установленным МОН СО, ИРО</p>

	управленческих команд, состоящих из представителей администрации и педагогических работников объектов капитального ремонта			
13	Обеспечено информационное и организационное сопровождение дополнительного профессионального образования педагогических работников, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта, сверх минимальных требований о дополнительном профессиональном образовании по профилю педагогической деятельности не реже, чем один раз в три года, и (или) обучения управленческих команд, состоящих из представителей администрации и педагогических работников объектов капитального ремонта	Наумова О.А. Руководители ОО	Документы о повышении квалификации управленческих и педагогических работников	Согласно установленным срокам
14	Осуществлен контроль качества и соответствия установленным срокам проведения работ на объектах капитального ремонта	Торшина Л.А. Зеленина С.Н. Широков А.С. Руководители ОО	Обеспечено соответствие сроков и качества работ установленным требованиям	Не позднее 15 августа 2022 года