



# МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 09.04.2025 № 492-р

Об утверждении Плана мероприятий  
по реализации проекта «Школа Минпросвещения России»  
в Самарской области в 2025 году

С целью своевременной и эффективной реализации мероприятий проекта «Школа Минпросвещения России» в Самарской области, достижения общеобразовательными организациями региона показателей, обеспечивающих качественное образование, а также оказания им методической поддержки:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в Самарской области в 2025 году.
2. Территориальным управлениям министерства образования Самарской области (Баландиной, Гороховицкой, Двирнику, Исаевой, Каврыну, Кочукиной, Куликовой, Русанову, Сазоновой, Светкину, Сизовой, Токаревой, Халаевой), департаментам образования администраций г.о. Самара и г.о.Тольятти (Коковиной, Лебедевой – по согласованию):

довести План мероприятий по реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в Самарской области в 2025 году до подведомственных общеобразовательных организаций;

обеспечить исполнение Плана мероприятий по реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в Самарской области в 2025 году в части касающейся.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Руководитель  
управления общего  
образования



Т.Е. Лапшова

УТВЕРЖДЕН  
распоряжением  
министерства образования  
Самарской области  
от 09.04.2025 № 492-п

**План мероприятий  
по реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в Самарской области в 2025 году**

Мероприятие	Исполнители	Срок	Результат выполнения мероприятия
<b>1. Прохождение самодиагностики</b>			
1.1. Ознакомление с перечнем критериев и показателей самодиагностики 2025 на сайте федерального оператора <a href="https://smp.edu.ru/criteriaandindicators">https://smp.edu.ru/criteriaandindicators</a>	Территориальные управления министерства образования Самарской области (далее - ТУ), Департаменты образования городских округов Самара и Тольятти (далее – ДО), общеобразовательные организации	Апрель	Подготовка управленческих команд к самодиагностике
1.2. Участие в семинарах из цикла «Управленческая среда» (разъяснение положений концепции проекта, в том числе его критериев и показателей)	ТУ, ДО, Ресурсные центры (далее - РЦ), Центр развития образования городского округа Самара (далее - ЦРО), Центр информационных технологий городского округа Тольятти (далее -	По графику федерального оператора	Информирование общеобразовательных организаций о разных аспектах проекта

	ЦИТ), Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников ГАУДПО ИРО (далее - ЦНППМПР), общеобразовательные организации		
1.3. Пробное прохождение самодиагностики «с карандашом», «взаимопроверка»	общеобразовательные организации	Апрель	Апробация критериев самодиагностики-2025
1.4. Проведение самодиагностики общеобразовательных организаций в автоматизированном сервисе	ТУ, ДО, общеобразовательные организации	По графику федерального оператора (ориентировочно – ноябрь)	Результаты самодиагностики - 100% общеобразовательных организаций региона приняли участие, отсутствие результатов «ниже базового уровня»
1.5. Мониторинг прохождения самодиагностики общеобразовательными организациями	ЦНППМПР, ТУ, ДО, РЦ, ЦРО, ЦИТ	По графику федерального оператора (ориентировочно – ноябрь)	
<b>2. Разработка и мониторинг Программ развития</b>			
2.1. Изучение методических рекомендаций по разработке, утверждению и согласованию программ развития общеобразовательных	ЦНППМПР, ТУ, ДО, общеобразовательные организации	По срокам федерального оператора	Информированность о специфике разработки, утверждения и согласования программ развития

организаций, подготовленных командой проекта «Школа Минпросвещения России»			общеобразовательных организаций
2.2. Участие в вебинарах/совещаниях для управленческих команд по вопросам разработки программ развития	ТУ, ДО, РЦ, ЦРО, ЦИТ, ЦНППМПР, общеобразовательные организации	По срокам федерального оператора	Готовность управленческих команд к разработке программ развития
2.3. Консультирование школ по вопросам разработки программы развития	РЦ, ЦРО, ЦИТ	Май - октябрь	Качественные программы развития
2.4. Анализ собственных программ развития на соответствие 12 критериям, предложенным федеральным оператором	Общеобразовательные организации	Май-июль	
2.5. Корректировка программ развития	Общеобразовательные организации	Август	
2.6. Размещение актуализированных программ развития на официальных сайтах ОО в свободном доступе	Общеобразовательные организации	Август	Размещение программы развития на сайте ОО
2.7. Контроль размещения общеобразовательными организациями актуальных программ развития на официальных сайтах в свободном доступе	ТУ, ДО	Август	
2.8. Анализ программ развития общеобразовательных организаций Самарской области (в разрезе округов)	ТУ, ДО, РЦ, ЦРО, ЦИТ ЦНППМПР	Сентябрь-октябрь	Результаты анализа программ развития общеобразовательных

по проекту «ШМП» по предложенным федеральным оператором 12 критериям, согласование программ			организаций Самарской области по проекту «ШМП» (окружные справки, итоговая - от ЦНППМГР)
2.9. Загрузка утвержденных и согласованных программ развития в цифровой конструктор на платформе федерального оператора	ТУ, ДО, общеобразовательные организации	Сразу после прохождения самодиагностики	Загружены утвержденные и согласованные программы развития не менее 80% общеобразовательных организаций региона в цифровой конструктор программ развития
<b>3. Сопровождение управленческих команд в 2025 году</b>			
3.1. Разработка плана, организация и проведение мероприятий по развитию проекта «Школа Минпросвещения России» в образовательном округе	ТУ, ДО	Май В течение года	Разработан и реализован план мероприятий по развитию проекта в образовательном округе
3.2. Формирование состава региональной команды для участия в олимпиаде «Управленческое пятиборье»	ЦНППМГР, ТУ, ДО, общеобразовательные организации	Август-сентябрь	Список участников региональной команды олимпиады «Управленческое пятиборье»
3.3. Разбор заданий олимпиады 2024 года от команд-победителей	Региональные команды участников «Управленческого пятиборья»	Август-сентябрь	Подготовка участников к олимпиаде
3.4. Участие в олимпиаде «Управленческое пятиборье»	Региональные команды участников «Управленческого	Октябрь-ноябрь	Не менее 30% от школ округа участвуют в олимпиаде; в каждом округе команда от

	пятиборья» от общеобразовательных организаций, ТУ, ДО		органов управления образования участвует в олимпиаде
3.5. Участие во Всероссийской конференции «Школа Минпросвещения России»	ЦНППМПР, ТУ, ДО, общеобразовательные организации-члены наставнической лиги	Ноябрь	Участие в конференции
3.6. Участие в цикле семинаров «Строим «Школу Минпросвещения России» (опыт регионов по реализации проекта)	ТУ, ДО, РЦ, ЦРО, ЦИТ, общеобразовательные организации	Июнь-сентябрь	Отобраны успешные управленческие практики для выступления на семинаре
<b>4. Информационное сопровождение проекта</b>			
4.1. Информирование общеобразовательных организаций Самарской области о сборе материалов для электронного альманаха «Школа Минпросвещения России: вчера, сегодня, завтра»	ЦНППМПР	Май	Расылка информационного письма
4.2. Подготовка материалов для электронного альманаха «Школа Минпросвещения России: вчера, сегодня, завтра»	ТУ, ДО (от каждого не менее 1 материала), общеобразовательные организации	Май-сентябрь	Материалы на сайте проекта «Школа Минпросвещения России»
4.3. Отбор материалов для публикации на сайте федерального оператора в рубрике «Опыт регионов»	ЦНППМПР	Май-октябрь	Материалы на сайте проекта «Школа Минпросвещения России»

4.4. Разработка рекомендаций по написанию статей для электронного альманаха «Школа Минпросвещения России: вчера, сегодня, завтра»	ЦНППМПР	Май-июнь	Рекомендации по написанию статей для электронного альманаха «Школа Минпросвещения России: вчера, сегодня, завтра»
4.5. Обучающие вебинары для авторов статей электронного альманаха «Школа Минпросвещения России: вчера, сегодня, завтра»	ЦНППМПР	Май-сентябрь	Вебинары для авторов статей электронного альманаха «Школа Минпросвещения России: вчера, сегодня, завтра»
4.6. Формирование редакторской группы для отбора и редактирования материалов в электронный альманах «Школа Минпросвещения России: вчера, сегодня, завтра»	ЦНППМПР	Май	Список редакторской группы для отбора и редактирования материалов в электронный альманах «Школа Минпросвещения России: вчера, сегодня, завтра»
4.7. Отбор и редактирование материалов в электронный альманах «Школа Минпросвещения России: вчера, сегодня, завтра»	ЦНППМПР	Октябрь	Отобранные и отредактированные материалы в электронный альманах «Школа Минпросвещения России: вчера, сегодня, завтра»
4.8. Разработка памятки по наполнению сайтов общеобразовательных организаций Самарской области по проекту «ШМП»	ЦНППМПР	Май	Памятка по наполнению сайтов общеобразовательных организаций Самарской области по проекту «ШМП» и размещение ее на сайте ЦНППМПР



4.9. Подключение к тематическим каналам проекта «Школа Минпросвещения России» школьных команд (педагогические работники, управленческие кадры) <a href="https://smp.edu.ru/">https://smp.edu.ru/</a> <a href="https://t.me/Shkola_Minprosvesheniya">https://t.me/Shkola_Minprosvesheniya</a> <a href="https://sferum.ru/?p=channel&amp;channelId=-222317331">https://sferum.ru/?p=channel&amp;channelId=-222317331</a>	Общеобразовательные организации	Апрель-май	Не менее 80% школьных команд подключены к тематическим каналам проекта «Школа Минпросвещения России»
4.10. Использование материалов «Настольной книги директора» - сайты федерального оператора <a href="https://smp.edu.ru/kniga-direktora20">https://smp.edu.ru/kniga-direktora20</a> <a href="https://edsoo.ru/god-pedagoga-i-nastavnika/">https://edsoo.ru/god-pedagoga-i-nastavnika/</a>	Общеобразовательные организации	В течение года	Информационная поддержка управленческих команд
4.11. Прохождение микрокурса «Школа Минпросвещения России» <a href="https://mikro.apkpro.ru/chat/17">https://mikro.apkpro.ru/chat/17</a>	Управленческие команды общеобразовательных организаций, ТУ, ДО	апрель-май	Информационная поддержка управленческих команд
4.12. Создание и наполнение страницы проекта на сайте	ТУ, ДО, РЦ, ЦИТ, ЦРО, ЦНППМПР	В течение года	Страница на сайте
<b>5. Мониторинг реализации проекта в образовательных округах</b>			
5.1. Определение ответственных за реализацию проекта «ШМП» в территориальных образовательных округах	ЦНППМПР	Март	Распоряжение Министерства образования Самарской области об ответственных за проведение проекта «ШМП» в территориальных образовательных округах
5.2. Очные совещания ответственных за проведение проекта «ШМП» в	ЦНППМПР	В течение года	Координация деятельности ответственных за проведение

территориальных образовательных округах			проекта «ШМП» в территориальных образовательных округах
5.3. Мониторинг реализации проекта «ШМП» в образовательных округах	ЦНППМПР	Июнь, ноябрь	Результаты мониторинга
5.4. Подготовка отчета	ЦНППМПР	Декабрь	Отчет о реализации проекта «ШМП» в Самарской области
<b>6. Деятельность школ-участниц Наставнической лиги</b>			
6.1. Разработка плана работы Наставнической лиги на 2025 год	Региональный ответственный за реализацию проекта	Февраль-март	План работы Наставнической лиги
6.2. Анкетирование школ-участниц Наставнической лиги	Общеобразовательные организации - участники Наставнической лиги ЦНППМПР	В течение года	Справка
6.3. Участие в мероприятиях федерального оператора для «Наставнической лиги»	Общеобразовательные организации - участники Наставнической лиги	По графику федерального оператора	Подготовка участников лиги к деятельности в рамках проекта
6.4. Сбор и анализ имеющихся эффективных педагогических и управленческих практик с последующим размещением на сайте ЦНППМПР	Общеобразовательные организации - участники Наставнической лиги ЦНППМПР ЦРО, ЦИТ, РЦ	В течение года	Создание ресурса эффективных педагогических и управленческих практик, размещение на сайте ЦНППМПР
6.5. Создание и наполнение раздела проекта «Школа Минпросвещения России» на сайтах школ-участниц Наставнической лиги	Общеобразовательные организации - участники Наставнической лиги	В течение года	Материалы на сайтах школ-участниц Наставнической лиги

6.6. Распределение по магистралям для консультирования школ-участниц Наставнической лиги	ЦНППМПР	Март-апрель	Подготовка каждой школой-участницей Наставнической лиги консультативных материалов по своей магистрали
6.7. Проведение мероприятий школами-участницами Наставнической лиги для школ, имеющих отдельные затруднения, в рамках проекта «ШМП»	Общеобразовательные организации - участники Наставнической лиги	В течение года	Подготовка и организация мероприятий школами-участницами Наставнической лиги для школ, имеющих отдельные затруднения, в рамках проекта «ШМП» (отчет)
6.8. Подготовка презентации эффективных практик школ-участниц Наставнической лиги	Общеобразовательные организации - участники Наставнической лиги	В течение года	Презентация эффективных практик школ-участниц Наставнической лиги
6.9. Участие в семинаре-совещании для участников «Наставнической лиги»	Общеобразовательные организации - участники Наставнической лиги	По плану федерального оператора	Развитие деятельности «Наставнической лиги»
6.10. Деловая игра «Первые шаги в профессию»	ГБОУ СОШ "ОЦ" с. Тимашево	Март	Подготовка и организация мероприятий школами-участницами Наставнической лиги для школ, имеющих отдельные затруднения, в рамках проекта «ШМП» (отчет)

6.11. Единый методический день «Выявление и развитие одарённости»	ГБОУ гимназия № 1 г.Новокуйбышевска	Март	Подготовка и организация мероприятий школами-участницами Наставнической лиги для школ, имеющих отдельные затруднения, в рамках проекта «ШМП» (отчет)
6.12. Вебинар «Использование сетевых форм реализации образовательной деятельности, привлечение специалистов/педагогических работников из других образовательных организаций для организации профильного обучения, обучения по индивидуальным учебным планам»	ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» с. Кинель-Черкассы	Апрель	Подготовка и организация мероприятий школами-участницами Наставнической лиги для школ, имеющих отдельные затруднения, в рамках проекта «ШМП» (отчет)
6.13. Семинар «Реализация учебно-исследовательской и проектной деятельности»	МБОУ "Гимназия "Перспектива" г.о.Самара	Апрель	Подготовка и организация мероприятий школами-участницами Наставнической лиги для школ, имеющих отдельные затруднения, в рамках проекта «ШМП» (отчет)
6.14. Конференция «Правильное питание - залог здоровья»	ГБОУ СОШ "ОЦ" с. Тимашево	Апрель	Подготовка и организация мероприятий школами-участницами Наставнической лиги для школ, имеющих

			отдельные затруднения, в рамках проекта «ШМП» (отчет)
6.15. Мастер-класс, экскурсия «Организация работы школьного музея»	ГБОУ СОШ №4 г.о. Сызрань	Апрель	Подготовка и организация мероприятий школами-участницами Наставнической лиги для школ, имеющих отдельные затруднения, в рамках проекта «ШМП» (отчет)
6.16. Окружная конференция обучающихся 5-7-х классов «ЮНИВИКА»	ГБОУ СОШ №8 "ОЦ" г.Новокуйбышевска	Апрель	Подготовка и организация мероприятий школами-участницами Наставнической лиги для школ, имеющих отдельные затруднения, в рамках проекта «ШМП» (отчет)
6.17. Экскурсия «Реализация дополнительного образования в гимназии «Перспектива»	МБОУ "Гимназия "Перспектива" г.о.Самара	Май	Подготовка и организация мероприятий школами-участницами Наставнической лиги для школ, имеющих отдельные затруднения, в рамках проекта «ШМП» (отчет)

6.18. Мастер-класс «От дефицитов к творческому развитию обучающихся»	ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск	Май	Подготовка и организация мероприятий школами-участницами Наставнической лиги для школ, имеющих отдельные затруднения, в рамках проекта «ШМП» (отчет)
6.19. Спартакиада «Весенний День здоровья»	ГБОУ СОШ №1 п.г.т.Суходол	Май	Подготовка и организация мероприятий школами-участницами Наставнической лиги для школ, имеющих отдельные затруднения, в рамках проекта «ШМП» (отчет)
6.20. Вебинар «Функционирование школьных творческих объединений (школьный театр, школьный музей, школьный музыкальный коллектив, школьный медиацентр)».	ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» с. Кинель- Черкассы	Июнь	Подготовка и организация мероприятий школами-участницами Наставнической лиги для школ, имеющих отдельные затруднения, в рамках проекта «ШМП» (отчет)
6.21. Семинар «Организация профориентационного пространства в школе»	ГБОУ СОШ №1 "ОЦ" им. В.И. Фокина с. Большая Глушица	Июнь	Подготовка и организация мероприятий школами-участницами Наставнической лиги для школ, имеющих

			отдельные затруднения, в рамках проекта «ШМП» (отчет)
6.22. Семинар «Развитие личностного потенциала педагога»	ГБОУ СОШ №1 п.г.т.Суходол	Июнь	Подготовка и организация мероприятий школами-участницами Наставнической лиги для школ, имеющих отдельные затруднения, в рамках проекта «ШМП» (отчет)
6.23. Педагогический мост «Организация профориентационной работы в начальной школе»	ГБОУ СОШ № 2 с. Приволжье	Июнь	Подготовка и организация мероприятий школами-участницами Наставнической лиги для школ, имеющих отдельные затруднения, в рамках проекта «ШМП» (отчет)
6.24. Открытый педагогический совет «Анализ учебно-воспитательной работы школы за учебный год. Перспективы развития на новый учебный год»	ГБОУ СОШ №8 "ОЦ" г.Новокуйбышевска	Август	Подготовка и организация мероприятий школами-участницами Наставнической лиги для школ, имеющих отдельные затруднения, в рамках проекта «ШМП» (отчет)

6.25. Международный конкурс литературного творчества «Цветаевский костер»	ГБОУ СОШ "ОЦ" с. Тимашево	Сентябрь	Подготовка и организация мероприятий школами-участницами Наставнической лиги для школ, имеющих отдельные затруднения, в рамках проекта «ШМП» (отчет)
6.26. Мастер-класс «Развитие творческих способностей школьников»	ГБОУ СОШ №1 "ОЦ" им. В.И. Фокина с. Большая Глушица	Сентябрь	Подготовка и организация мероприятий школами-участницами Наставнической лиги для школ, имеющих отдельные затруднения, в рамках проекта «ШМП» (отчет)
6.27. Семинар «Система работы методической службы гимназии»	МБОУ "Гимназия "Перспектива" г.о.Самара	Октябрь	Подготовка и организация мероприятий школами-участницами Наставнической лиги для школ, имеющих отдельные затруднения, в рамках проекта «ШМП» (отчет)
6.28. Мастер-класс «Воспитательное дело»	ГБОУ СОШ №1 п.г.т.Суходол	Октябрь	Подготовка и организация мероприятий школами-участницами Наставнической лиги для школ, имеющих



			отдельные затруднения, в рамках проекта «ШМП» (отчет)
6.29. Мастер-класс «Школа передового опыта»	ГБОУ гимназия № 1 г.Новокуйбышевска	Октябрь	Подготовка и организация мероприятий школами-участницами Наставнической лиги для школ, имеющих отдельные затруднения, в рамках проекта «ШМП» (отчет)
6.30. Семинар-практикум «Подготовка обучающихся к участию в чемпионатах по профессиональному мастерству»	ГБОУ СОШ №4 г.о. Сызрань	Октябрь	Подготовка и организация мероприятий школами-участницами Наставнической лиги для школ, имеющих отдельные затруднения, в рамках проекта «ШМП» (отчет)
6.31. Методический семинар «Профориентационная работа школы по агропромышленному направлению»	ГБОУ СОШ им. Н. Т. Кукушкина с. Савруха	Октябрь	Подготовка и организация мероприятий школами-участницами Наставнической лиги для школ, имеющих отдельные затруднения, в рамках проекта «ШМП» (отчет)

6.32. Вебинар «Как разработать Программу развития в рамках проекта ШМП»	ГБОУ СОШ №8 "ОЦ" г.Новокуйбышевска	Октябрь	Подготовка и организация мероприятий школами-участницами Наставнической лиги для школ, имеющих отдельные затруднения, в рамках проекта «ШМП» (отчет)
6.33. Семинар-практикум «Профильные и предпрофессиональные классы – формат профориентационной работы, включающий в себя комплекс мероприятий из шести форм: урочная деятельность, внеурочная деятельность, воспитательная работа, дополнительное образование, профессиональное обучение, взаимодействие с родителями»	ГБОУ СОШ № 2 с. Приволжье	Октябрь	Подготовка и организация мероприятий школами-участницами Наставнической лиги для школ, имеющих отдельные затруднения, в рамках проекта «ШМП» (отчет)
6.34. Вебинар «Функционирование Совета обучающихся и Совета родителей»	МБОУ "Гимназия "Перспектива" г.о.Самара	Ноябрь	Подготовка и организация мероприятий школами-участницами Наставнической лиги для школ, имеющих отдельные затруднения, в рамках проекта «ШМП» (отчет)

6.35. Круглый стол «Воспитание в современной школе: от программы к конкретным действиям»	ГБОУ СОШ №1 "ОЦ" им. В.И. Фокина с. Большая Глушица	Ноябрь	Подготовка и организация мероприятий школами-участницами Наставнической лиги для школ, имеющих отдельные затруднения, в рамках проекта «ШМП» (отчет)
6.36. Конференция «Романовские историко-краеведческие чтения»	ГБОУ СОШ "ОЦ" с. Тимашево	Ноябрь	Подготовка и организация мероприятий школами-участницами Наставнической лиги для школ, имеющих отдельные затруднения, в рамках проекта «ШМП» (отчет)
6.37. Мастер-класс «Школьный медицентр: первые шаги»	ГБОУ гимназия № 1 г.Новокуйбышевска	Ноябрь	Подготовка и организация мероприятий школами-участницами Наставнической лиги для школ, имеющих отдельные затруднения, в рамках проекта «ШМП» (отчет)
6.38. Семинар «Организация работы детских и молодежных общественных объединений, Совета старшеклассников»	ГБОУ СОШ №4 г.о. Сызрань	Ноябрь	Подготовка и организация мероприятий школами-участницами Наставнической лиги для школ, имеющих

			отдельные затруднения, в рамках проекта «ШМП» (отчет)
6.39. Семинар-практикум «Использование инфраструктуры ОО при реализации профминимума»	ГБОУ СОШ им. Н. Т. Кукушкина с. Савруха	Ноябрь	Подготовка и организация мероприятий школами-участницами Наставнической лиги для школ, имеющих отдельные затруднения, в рамках проекта «ШМП» (отчет)
6.40. Семинар «Система профориентационной работы»	ГБОУ СОШ №1 п.г.т.Суходол	Декабрь	Подготовка и организация мероприятий школами-участницами Наставнической лиги для школ, имеющих отдельные затруднения, в рамках проекта «ШМП» (отчет)
6.41. Семинар «Из опыта работы наставнической деятельности гимназии»	ГБОУ гимназия № 1 г.Новокуйбышевска	Декабрь	Подготовка и организация мероприятий школами-участницами Наставнической лиги для школ, имеющих отдельные затруднения, в рамках проекта «ШМП» (отчет)

6.42. Семинар-практикум для молодых педагогов «Конкурсы профессионального мастерства как путь повышения квалификации»	ГБОУ СОШ №1 "ОЦ" им. В.И. Фокина с. Большая Глушица	Декабрь	Подготовка и организация мероприятий школами-участницами Наставнической лиги для школ, имеющих отдельные затруднения, в рамках проекта «ШМП» (отчет)
---	---	---------	--