



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

СЕВЕРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 18.11.2022 № 394 -р

Об утверждении Перечня мероприятий, направленных на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» на базе общеобразовательных организаций Северного управления в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2023 году

В соответствии с распоряжениями министерства образования и науки Самарской области от 29.11.2022 года № 1231-р «Об утверждении типового положения, показателей деятельности центров «Точка роста», комплекса мер («дорожной карты») по созданию и функционированию центров «Точка роста» в Самарской области в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2023 году»:

1. Утвердить прилагаемый Перечень мероприятий, направленный на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее – Перечень мероприятий) на базе следующих общеобразовательных организаций: ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Красносельское, ГБОУ СОШ с. Кармало-Аделяково, ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Четырла, ГБОУ СОШ с. Каменный Брод.

2. Руководителям образовательных организаций (Куликовой С.А., Малиновскому Н.П., Иванову В.М., Иванову Н.В.) обеспечить выполнение Перечня мероприятий в установленные сроки.

3. Директору ГБУ ДПО СО «Сергиевский ресурсный центр» (Наумовой О.А.) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Северного управления в сети Интернет в разделе «Точка роста».

4. Контроль исполнения данного распоряжения оставляю за собой.

И.о. руководителя Северного управления
министерства образования и науки
Самарской области



Т.В. Османкина

Приложение 1

к распоряжению Северного управления
министерства образования и науки
Самарской области
от _____ № ____-р

Перечень мероприятий, направленных на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2023 году

№ п/п	Мероприятие	Ответственные	Контрольный показатель	Дата начала	Дата окончания
1.	Формирование и утверждение Перечня мероприятий по созданию и функционированию Центров на базе общеобразовательных организаций	Северное управление Образовательные организации	Приказ/распоряжение, размещение на сайте	09.12.2022	20.12.2022
2.	Размещение на сайтах вкладки о создании Центров	Северное управление Образовательные организации	Информация на сайтах ОО, СУ о создании Центра/Центров на базе образовательных организаций	09.12.2022	19.01.2023
3.	Назначение руководителя (куратора), ответственного за создание и функционирование Центров	Северное управление Образовательные организации	Приказ/распоряжение, размещение на сайте ОО, СУ	09.12.2022	19.01.2023
4.	Разработка и утверждение Положения о Центре	Образовательные организации	Положение о Центра, размещение на сайтах ОО	09.12.2022	19.01.2023
5.	Разработка и утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центров на основе регионального (в	Северное управление Образовательные организации	Приказ/распоряжение об утверждении медиаплана, размещение на сайтах ОО, СУ	01.02.2023	10.02.2023

	соответствии с распоряжением МОН СО)		Актуальная информация о создании функционирования Центров направляется образовательными организациями в Северное управление	15.01.2023	31.12.2023
6.	Определение помещений образовательных организаций, в которых будут располагаться Центры	Северное управление Образовательные организации Органы местного самоуправления (ОМС)	Перечень помещений для приведения в соответствие рекомендациям Минпросвещения России по проектированию и дизайну образовательного пространства Центров в 2023 году	15.12.2022	01.02.2023
7.	Разработка и согласование с МОН СО дизайна-проектов Центров	Северное управление Образовательные организации Органы местного самоуправления (ОМС)	Дизайн-проект Центров	05.02.2023	20.03.2023 (согласование по графику, составленному МОН СО)
8.	Внесение изменений в локальные акты об оплате труда работников в случае установления доплат педагогическим работникам Центров	Северное управление Образовательные организации	Локальные акты (приказы), соответствующие нормативным документам, размещенные на сайте ОО	25.02.2023	20.08.2023
9.	Определение перечня, разработка и корректировка образовательных программ, которые с 2023-2024 учебного года будут реализовываться на базе Центров	Северное управление Образовательные организации	Размещение программ на сайтах ОО	15.02.2023	30.03.2023
10.	Определение состава	Образовательные	Список педагогических	15.02.2023	01.03.2023

	педагогических работников, которые будут реализовывать образовательные программы на базе Центров	организации	работников Центров с указанием сроков и тем, пройденных за последние 3 года курсов повышения квалификации		
11.	Организация повышения квалификации педагогов, реализующих образовательные программы на базе Центров	Северное управление Образовательные организации ГБУ ДПО СО «Сергиевский РЦ»	Повышение квалификации. Контроль соблюдения педагогами графика повышения квалификации	Согласно графику ФГАОУ ДПО «Академии Минпросвещения России»	
12.	Приведение площадок Центров в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения РФ и согласованными с МОН СО дизайн-проектами (ремонт помещений, закупка мебели). Получение, размещение оборудования.	Северное управление Образовательные организации Органы местного самоуправления (ОМС)	Обеспечение соответствия площадок Центров федеральным и региональным требованиям	01.04.2023	20.08.2023
13.	Формирование информационных справок об общеобразовательных организациях, на базе которых создаются Центры	Северное управление Образовательные организации ГБУ ДПО СО «Сергиевский РЦ»	Информационные справки, направленные в СУ, МОН СО	15.05.2023	10.06.2023
14.	Проведение мониторинга/фотомониторинга готовности площадок Центров к открытию, приведенных в соответствие методическим	Северное управление Образовательные организации	Размещение фотографий или виртуальной экскурсии на сайте ОО, СУ Представление в СУ, СОН СО информации о	10.08.2023	20.08.2023

	рекомендациям Минпросвещения России	ГБУ ДПО СО «Сергиевский РЦ»	результатах мониторинга и фотомониторинга		
15.	Начало работы Центров. Торжественное открытие. Освещение открытия в средствах массовой информации.	Северное управление Образовательные организации ГБУ ДПО СО «Сергиевский РЦ»	Сценарный план, согласованный с Северным управлением не позднее 22.08.2023 Приглашение почетных гостей. Информационное освещение на сайтах ОО, СУ, в СМИ	20.08.2023	01.09.2023
16.	Ежеквартальный мониторинг выполнения целевых индикаторов (показателей), характеризующих ход мероприятий по созданию и функционированию Центров	Северное управление Образовательные организации ГБУ ДПО СО «Сергиевский РЦ»	Направление информации, содержащей расчет значений целевых индикаторов (показателей) в ТУ, в МОН СО	01.10.2023	В последующий период – ежеквартально
17.	Участие в мероприятиях федерального и регионального уровней	Образовательные организации	Участие в мероприятиях педагогов округа, размещение информации на сайтах ОО, направление информации в СУ	В течение всего периода функционирования, согласно графику, в соответствии с установленными сроками	