



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

СЕВЕРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29.08.2019 № 226 -р

О реализации проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11 классов «Билет в будущее» на территории Северного управления в 2019 – 2020 учебном году

В целях организации и проведения на территории Северного управления мероприятий проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6 – 11 классов «Билет в будущее»:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий «Дорожная карта» по реализации мероприятий проекта «Билет в будущее» на территории Северного управления в 2019 - 2020 учебном году (далее – Проект) (Приложение 1);

2. Назначить ответственной за реализацию Проекта Наумову О.А., главного специалиста отдела организации образовательных ресурсов и реализации образовательных программ Северного управления;

3. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие обучающихся в Проекте в соответствии со списком участников (Приложение 2) и выполнение плана «Дорожной карты»;

4. Руководителю ГБПОУ «Сергиевский губернский техникум» обеспечить деятельность учреждения как площадки для проведения практических мероприятий и выполнение плана «Дорожной карты»;

5. Контроль исполнения распоряжения возложить на главного специалиста отдела организации образовательных ресурсов и реализации образовательных программ Северного управления министерства образования и науки Самарской области Наумову О.А.

Руководитель Северного управления
министерства образования и науки
Самарской области



Н.В. Куликова

Приложение 1
к распоряжению Северного управления
от _____ № _____

План мероприятий «Дорожная карта» реализации на территории Северного управления проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6 – 11 классов «Билет в будущее»

№ п/п	Мероприятия	Срок	Ответственные
1.	Определение общеобразовательных школ, участвующих в проекте	26.08.2019	Северное управление
2.	Определение ответственных от школ – педагогов навигаторов (в соответствии с п. 4.2-4.3 Порядка участия школ и педагогов-навигаторов в Проекте, утвержденном приказом Союза от 30.05.2019 №30.05.2019-12)	27.08.2019	Образовательные организации
3.	Заключение соглашений между Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллз Россия)» (далее – Союз) и образовательными организациями	до 30.08.2019	Образовательные организации
4.	Передача подписанных соглашений в ЦПО	до 03.09.2019	Северное управление
5.	Проведение классных/школьных родительских собраний – информационное сопровождение Проекта, подписание родителями (законными представителями) согласия на участие учащегося в Проекте и обработку его персональных данных	до 11.09.2019	Образовательные организации
6.	Регистрация учащихся на платформе Проекта	до 15.09.2019 10.09	Педагоги – навигаторы, образовательные организации
7.	Заключение договора ГБПОУ «Сергиевский губернский техникум» (далее – Площадка) с Союзом	15.09.2019	ГБПОУ «Сергиевский губернский техникум»
8.	Регистрация Площадки на платформе проекта, определение наставника (в соответствии с порядком участия наставников в Проекте, утвержденном приказом Союза от 30.05.2019 №30.05.2019-12)	до 20.09.2019	ГБПОУ «Сергиевский губернский техникум»

9.	Проведение трех этапов тестирования учащихся	до 25.09.2019	Педагоги – навигаторы, образовательные организации
10.	Подготовка расписания практических мероприятий вовлеченного и углубленного форматов	до 25.09.2019 15.09	Образовательные организации, ГБПОУ «Сергиевский губернский техникум», Северное управление
11.	Регистрация на платформе наставника и размещение расписания практических мероприятий вовлеченного и углубленного форматов	25.09.2019	ГБПОУ «Сергиевский губернский техникум»
12.	Организация и проведение мероприятий ознакомительного формата для учащихся, прошедших три этапа тестирования	10.09.2019- 05.10.2019	Образовательные организации, Северное управление
13.	Проведение практических мероприятий вовлеченного и углубленного форматов	26.09- 10.12.2019	Образовательные организации, ГБПОУ «Сергиевский губернский техникум», Северное управление
14.	Подготовка промежуточной отчетной документации по графику Союза	01.09- 15.12.2019	Образовательные организации, ГБПОУ «Сергиевский губернский техникум», Северное управление
15.	Формирование рекомендаций участникам Проекта	16.09- 13.12.2019	Образовательные организации, Северное управление
16.	Проведение повторного тестирования учащихся	01.12- 20.12.2019	Образовательные организации, Северное управление
17.	Информационное сопровождение реализации Проекта	01.09- 20.12.2019	Северное управление