



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 28.02.2022 № 197-р

О реализации на территории Самарской области регионального проекта, направленного на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»

В целях реализации на территории Самарской области регионального проекта, направленного на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»:

1. Утвердить состав регионального штаба по реализации на территории Самарской области регионального проекта, направленного на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования».

2. Утвердить Комплекс мер («дорожную карту») по реализации на территории Самарской области регионального проекта, направленного на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования».

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на управление общего образования министерства образования и науки Самарской области (Лапшову).

Министр
образования и науки
Самарской области

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'В.А. Акопьян'.

В.А.Акопьян

УТВЕРЖДЕН
распоряжением министерства и
науки Самарской области
от 28.02.2022 № 197-р

СОСТАВ

регионального штаба по реализации на территории Самарской области
регионального проекта, направленного на реализацию мероприятий по
модернизации школьных систем образования в рамках государственной
программы Российской Федерации «Развитие образования»

- | | | |
|------------------------------------|---|---|
| Акопьян
Виктор Альбертович | - | министр образования и науки Самарской области, сопредседатель регионального штаба, председатель штаба |
| Пинская
Елена Олеговна | - | заместитель министра образования и науки Самарской области – руководитель департамента общего образования и проектно-аналитической деятельности, сопредседатель регионального штаба |
| Лысикова
Ольга Геннадьевна | - | заместитель министра образования и науки Самарской области – руководитель департамента профессионального образования и организационной деятельности, сопредседатель регионального штаба |
| Бурцев
Сергей Александрович | - | заместитель министра образования и науки Самарской области – руководитель департамента по делам молодежи |
| Кирпа
Галина Васильевна | - | руководитель департамента исполнения бюджета министерства образования и науки Самарской области |
| Лапшова
Татьяна Евгеньевна | - | руководитель управления общего образования министерства образования и науки Самарской области |
| Льольин
Константин Владимирович | - | руководитель управления комплексной безопасности и цифровизации |

- Мочалов
Александр Николаевич – образования министерства образова-
ния и науки Самарской области
руководитель управления професси-
онального образования и науки
- Халаева
Вера Ивановна – руководитель Самарского управле-
ния министерства образования и
науки Самарской области
- Кочукина
Ирина Васильевна – руководитель Тольяттинского управ-
ления министерства образования и
науки Самарской области
- Гороховицкая
Татьяна Николаевна – руководитель Западного управления
министерства образования и науки
Самарской области
- Полищук
Сергей Юрьевич – руководитель Кинельского управле-
ния министерства образования и
науки Самарской области
- Сизова
Елена Владимировна – руководитель Отраденского управ-
ления министерства образования и
науки Самарской области
- Сазонова
Светлана Николаевна – руководитель Поволжского управле-
ния министерства образования и
науки Самарской области
- Куликова
Наталья Владимировна – руководитель Северного управления
министерства образования и науки
Самарской области
- Каврын
Александр Николаевич – руководитель Северо-Восточного
управления министерства образова-
ния и науки Самарской области
- Русанов
Сергей Николаевич – и.о.руководителя Северо-Западного
управления министерства образова-
ния и науки Самарской области
- Двирник
Александр Николаевич – руководитель Центрального управле-
ния министерства образования и
науки Самарской области

- Баландина
Елена Юрьевна
- Пожидаева
Ирина Юрьевна
- Светкин
Сергей Юрьевич
- Осипов
Илья Дмитриевич
- Лебедева
Лариса Михайловна
- Пылев
Владимир Александрович
- Покровский
Павел Александрович
- Климова
Елена Анатольевна
- Батаева
Анна Вячеславовна
- руководитель Юго-Западного управления министерства образования и науки Самарской области
 - руководитель Тольяттинского управления министерства образования и науки Самарской области
 - руководитель Южного управления министерства образования и науки Самарской области
 - и.о.руководителя Департамента образования Администрации городского округа Самара (по согласованию)
 - руководитель департамента образования администрации городского округа Тольятти (по согласованию)
 - ректор государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования Самарской области «Институт развития образования»
 - заместитель председателя Общественной палаты Самарской области, сопредседатель регионального штаба общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» в Самарской области, председатель Штаба родительского общественного контроля (по согласованию)
 - председатель Областного родительского собрания (по согласованию)
 - представитель родителей участников Всероссийского конкурса «Большая перемена», член Областного

родительского собрания (по согласованию)

Берилко
Александра Олеговна

- региональный координатор общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» Самарской области (по согласованию)

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Министерства и

науки Самарской области

от 28.02.2022 № 104/к

КОМПЛЕКС МЕР («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)

по реализации на территории Самарской области регионального проекта, направленного на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации

«Развитие образования»

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Объявлены закупки с целью проведения капитального ремонта	Кирпа Г.В.	Извещения о проведении закупок	не позднее 28 февраля X года ¹
2.	Сформирован региональный штаб по реализации проекта, определены региональные координаторы по реализации программы (далее – штаб)	Лапшова Т.Е.	Распоряжение министерства образования и науки Самарской области	не позднее 1 марта X ² года
3.	Сформирован план деятельности регионального Штаба родительского общественного контроля по вопросам обсуждения и согласования дизайнерских и иных проектных решений совместно с педагогическими работниками в рамках подготовки и	Лапшова Т.Е. Покровский П.А.	План деятельности регионального Штаба родительского общественного контроля по вопросам обсуждения и согласования	не позднее 1 марта X года

¹ В соответствии с протоколом от 07.02.2022 № ТГ-П8-1604

² X – год получения субсидии (при реализации программы по объектам в рамках двух финансовых лет, сроки реализации мероприятий дорожной карты могут быть дополнены сроками в X + 1 году)

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
	проведения капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций		дизайнерских и иных проектных решений совместно с педагогическими работниками в рамках подготовки и проведения капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций	
4.	Организована на региональном уровне «горячая линия» для информирования родителей (законных представителей) и иных заинтересованных лиц о мероприятиях, реализуемых в рамках программы	Архипова А.Г.	Протокольное решение штаба/Сайт министерства образования и науки Самарской области/раздел регионального Штаба родительского общественного контроля	не позднее 1 марта X года
5.	Рассмотрены обращения, поступившие на «горячую линию»	Архипова А.Г.	Информационные материалы для родителей (законных представителей) и иных заинтересованных лиц по результатам	на протяжении реализации проекта, ответ на обращение

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
6.	Сформирован план по обеспечению непрерывности образовательного процесса обучающихся из объектов капитального ремонта	Лапшова Т.Е. руководители территориальных управлений министерства образования и науки Самарской области, департаментов образования администраций городских округов Самара и Тольятти	рассмотрения наиболее часто встречающихся вопросов Утвержденный штабом план непрерывности образовательного процесса обучающихся из объектов капитального ремонта	не позднее 5 рабочих дней с даты получения не позднее 1 апреля X года
7.	Проведен анализ потребности объектов, участвующих в программе, в средствах обучения и воспитания	Лапшова Т.Е. Кирпа Г.В. руководитель территориальных управлений министерства образования и науки Самарской области, департаментов образования администраций городских округов Самара и Тольятти	Письмо министерства образования и науки Самарской области с приложением перечня оборудования, средств обучения и воспитания	не позднее 1 апреля X года

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
8.	Сформированы инфраструктурные листы по закупке средств обучения и воспитания	Кирпа Г.В.		не позднее 15 апреля X года
9.	Объявлены закупки товаров, работ, услуг с целью оснащения объектов средствами обучения и воспитания	Кирпа Г.В.	Извещения о проведении закупок	не позднее 1 мая X года
10.	Проведен анализ потребности обновления в объектах капитального ремонта 100 процентов учебных и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности	Лапшова Т.Е.	Информационно-аналитическая справка	не позднее 1 мая X года
11.	Обеспечено обновление в объектах капитального ремонта 100 процентов учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности	Лапшова Т.Е.	Информационно-аналитическая справка	не позднее 1 сентября X года
12.	Проведен анализ потребности обеспечения в отношении каждого объекта капитального ремонта требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий)	Дьольин К.В.	Информационно-аналитическая справка	не позднее 1 мая X года

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
	Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий). Относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности объектов (территорий)»			
13.	В отношении объектов капитального ремонта обеспечены требования антитеррористической защищенности объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий). Относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности объектов (территорий)»	Льольин К.В. главы муниципальных районов и городских округов (по согласованию)	Информационно-аналитическая справка	не позднее окончания капитального ремонта в объекте
14.	Сформирован план обеспечения дополнительного профессионального образования педагогических работников, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта, сверх минимальных требований о дополнительном профессиональном образовании по профилю педагогической деятельности не реже, чем один раз в три года в соот-	Мочалов А.Н. Пылёв В.А.	Утвержденный штатом план обеспечения дополнительного профессионального образования	не позднее 1 мая X года

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
	в соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и (или) обучения управленческих команд, состоящих из представителей администраций и педагогических работников объектов капитального ремонта			
15.	Обеспечено дополнительное профессиональное образование педагогических работников, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта, сверх минимальных требований о дополнительном профессиональном образовании по профилю педагогической деятельности не реже, чем один раз в три года в соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и (или) обучения управленческих команд, состоящих из представителей администраций и педагогических работников объектов капитального ремонта	Мочалов А.Н. Пылев В.А.	Документы о повышении квалификации педагогических работников	не позднее 1 ноября X года
16.	Привлечение обучающихся профессиональных образовательных организаций, осваивающих программы среднего профессионального образования в сфере строительства, в составе российских студенческих отрядов к работе по капитальному ремонту зданий общеобразовательных организаций	Бурцев С.А.	Информация о привлечении обучающихся профессиональных образовательных организаций, осваивающих программы среднего	на протяжении реализации проекта

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
			профессионального образования в сфере строительства, в составе российских студенческих отрядов к работе по капитальному ремонту зданий общеобразовательных организаций	