



# МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

## СЕВЕРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

### РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 25.01 2019 г. № 17 -р

#### **Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в образовательных учреждениях Северного управления, реализующих программы среднего общего образования**

В целях обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в образовательных учреждениях Северного управления, реализующих программы среднего общего образования:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в образовательных учреждениях Северного управления, реализующих программы среднего общего образования (далее – План мероприятий).

2. Руководителям образовательных организаций, ГБУ ДПО СО «Сергиевский РЦ» обеспечить выполнение мероприятий, указанных в п.1 настоящего распоряжения.

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Приложение: на 3 л.

Руководитель

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Куликова', written in a cursive style.

Н.В.Куликова

Османкина Т.В. (84655)21951  
Ярошенко А.В. (84655)21726

Приложение  
к распоряжению Северного управления  
министерства образования и науки  
Самарской области  
от 25.01.2019 № 17-12

### ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в образовательных учреждениях Северного управления, реализующих программы среднего общего образования

№ п/п	Направление деятельности/ мероприятия	Сроки	Ответственные
1	Создание рабочих групп по введению федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее – ФГОС СОО) в Северном управлении (далее – СУ), ГБУ ДПО СО «Сергиевский ресурсный центр» (далее – РЦ) и образовательных учреждениях, реализующих программы среднего общего образования (далее – ОУ)	Январь 2019- февраль 2019	Руководитель СУ Руководитель РЦ Руководитель ОУ
2	Организация изучения содержания ФГОС СОО и примерной основной образовательной программы СОО (далее – ООП СОО). Организация и проведение совещания и собеседования с руководителями ОУ, педагогическими работниками ОУ.	Январь 2019- февраль 2019	Руководитель ТУ Руководитель РЦ Руководитель ОУ
3	Формирование плана мероприятий по обеспечению введения ФГОС СОО	Февраль 2019	Руководитель ТУ Руководитель РЦ Руководитель ОУ
4	Организация информирования родителей (законных	Февраль 2019	Руководитель ОУ

№ п/п	Направление деятельности/ мероприятия
5	<p>представителей) обучающихся по вопросам введения ФГОС СОО</p> <p>Разработка основной образовательной программы среднего общего образования ОУ на основе ООП СОО, включая:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Выбор профилей обучения на основе диагностики образовательных потребностей обучающихся;</li> <li>2. Формирование учебного плана;</li> <li>3. Формирование плана внеурочной деятельности;</li> <li>4. Разработку учебных программ по предметам учебного плана и по внеурочной деятельности</li> </ol>
6	<p>Определение учебников и учебных пособий для реализации предметов учебного плана</p>
7	<p>Кадровое обеспечение реализации ФГОС СОО (определение кадрового состава)</p>
8	<p>Формирование Плана методического сопровождения введения ФГОС СОО</p>
9	<p>Формирование Плана мероприятий по повышению квалификации административных и педагогических работников по вопросам ФГОС СОО</p>
10	<p>Внесение изменений в локальные акты ОУ, в том числе регламентирующие разработку рабочих программ и проведение промежуточной аттестации</p>

---

Сроки	Ответственные
-------	---------------

Февраль 2019

Февраль 2019

Март 2019

Июль 2019

Февраль 2019

Руководитель ОУ

Февраль 2019

Руководитель ОУ

Февраль 2019

Руководитель РЦ

Февраль 2019 –  
март 2019

Руководитель РЦ  
Руководитель ОУ

Февраль 2019 –  
март 2019

Руководитель ОУ

№ п/п	Направление деятельности/ мероприятия
11	Разработка КИМ для проведения промежуточной аттестации обучающихся 10-х классов по предметам учебного плана
12	Организация повышения квалификации административных и педагогических работников по вопросам ФГОС СОО
13	Консультирование по вопросам разработки ОУ ООП СОО, в том числе формирования учебного плана, формирования плана (разработки модели) внеурочной деятельности, разработки учебных программ по предметам учебного плана и по внеурочной деятельности
14	Экспертиза ООП СОО образовательных учреждений

---

Сроки	Ответственные
Сентябрь 2019 – Февраль 2020	Руководитель РЦ Руководитель ОУ
Апрель 2019- декабрь 2019	Руководитель РЦ
Март 2019- август 2019	Руководитель РЦ
Август 2019- сентябрь 2019	Руководитель РЦ