



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  
СЕВЕРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 25.02.2021 г. № 52-р

**Об утверждении Перечня мероприятий, направленных на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе общеобразовательных организаций в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2021 году**

В соответствии с распоряжением министерства образования и науки Самарской области от 19.02.2021 № 175-р «Об утверждении Перечня мероприятий, направленных на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»:

1. утвердить прилагаемую Дорожную карту по созданию и функционированию центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2021 году (далее – Дорожная карта).
2. руководителям образовательных организаций и ответственным лицам из числа специалистов Северного управления и ГБУ ДПО СО

«Сергиевский Ресурсный центр» обеспечить исполнение мероприятий Дорожной карты в установленные сроки.

3. контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на начальника отдела организации образовательных ресурсов и реализации образовательных программ Османкину Т.В.

Приложение: на 5 л. в 1 экз.

Руководитель Северного управления  
министерства образования и науки  
Самарской области



Н.В. Куликова

**Дорожная карта  
по созданию и функционированию центров образования естественно-научной  
и технологической направленностей «Точка роста» в 2021 году**

<b>№ п/п</b>	<b>Мероприятие</b>	<b>Ответственные</b>	<b>Контрольный показатель</b>	<b>Дата начала</b>	<b>Дата окончания</b>
1.	Размещение на официальных сайтах Северного управления и образовательных организаций в сети Интернет вкладки о создании центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее – Центры)	Османкина Т.В. Симонова Н.А. Мрясова Н.А. Киреева С.В. Руководители ОО	Информация на сайтах о создании Центров на базе образовательных организаций округа	20.02.2021	25.02.2021
2.	Назначение руководителей (кураторов), ответственных за создание и функционирование Центров	Османкина Т.В. Мрясова Н.А. Киреева С.В. Руководители ОО	Приказы, размещение на сайтах	20.02.2021	25.02.2021
3.	Разработка и утверждение «дорожной карты» по созданию и функционированию Центров	Османкина Т.В. Мрясова Н.А. Киреева С.В.	Приказы, размещение на сайтах	20.02.2021	28.02.2021

		Руководители ОО			
4.	Утверждение медиапланов информационного сопровождения создания и функционирования Центров на основе регионального медиаплана	Симонова Н.А. Мрясова Н.А. Киреева С.В. Наумова О.А. Руководители ОО	Приказы, размещение на сайтах	20.02.2021	26.02.2021
5.	Определение помещений образовательных организаций, в которых будут располагаться Центры	Руководители ОО Симонова Н.А. Османкина Т.В. Мрясова Н.А. Киреева С.В. Представители органов местного самоуправления (далее – ОМС)	Перечень помещений, в которых будут располагаться Центры	20.02.2021	28.02.2021
6.	Разработка и согласование с МОН СО дизайн-проектов Центров	Руководители ОО Симонова Н.А. Османкина Т.В. Мрясова Н.А. Киреева С.В. Представители ОМС	Дизайн-проекты Центров	20.02.2021	20.03.2021 Согласование по графику, составленному МОН СО
7.	Разработка и утверждение Положений о Центрах, соответствующих нормативным документам	Руководители ОО Османкина Т.В. Мрясова Н.А. Киреева С.В.	Положения о Центрах, размещение на сайтах ОО	20.02.2021	26.02.2021

8.	Внесение изменений в локальные акты об оплате труда работников в случае установления доплат педагогическим и управленческим работникам	Руководители ОО Чеботарева И.Н. Мрясова Н.А. Киреева С.В.	Приказы, размещение на сайтах ОО	25.02.2021	27.08.2021
9.	Определение перечня, разработка и корректировка рабочих программ, которые с 2021-2022 учебного года будут реализоваться в Центрах	Руководители ОО Османкина Т.В. Наумова О.А. Бабушкина Е.Н.	Размещение программ на сайтах ОО	28.02.2021	01.08.2021
10.	Обеспечение расчета показателей функционирования Центров для общеобразовательной организации и представление на вышестоящие уровни	Руководители ОО Османкина Т.В. Мрясова Н.А. Киреева С.В. Наумова О.А.	Сводная информация для МОН СО	25.02.2021	05.03.2021
11.	Определение состава педагогических работников, которые будут реализовать образовательные программы на базе Центров	Руководители ОО Османкина Т.В. Бабушкина Е.Н. Мрясова Н.А. Киреева С.В.	Список педагогических работников Центров с указанием сроков и тем курсов повышения квалификации, пройденных за последние 3 года	25.02.2021	05.03.2021
12.	Организация повышения квалификации педагогов	Руководители ОО Бабушкина Е.Н.	Повышение квалификации.	В соответствии с графиком	В соответствии с графиком

	Центров	Наумова О.А.	Контроль соблюдения педагогами графика повышения квалификации	Минпросвещения России	Минпросвещения России
13.	Приведение площадок Центров в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения РФ и согласованными с МОН СО дизайн-проектами (ремонт помещений, закупка мебели). Получение, размещение оборудования.	Руководители ОО Симонова Н.А. Османкина Т.В. Мрясова Н.А. Киреева С.В. Представители ОМС	Площадки Центров соответствуют установленным требованиям.	01.04.2021	20.08.2021
14.	Проведение мониторинга/фотомониторинга готовности площадок Центров к открытию	Руководители ОО Османкина Т.В. Мрясова Н.А. Киреева С.В. Наумова О.А.	Размещение фотографий или виртуальной экскурсии на сайтах ОО. Размещение фотографий на сайте ТУ. Информация о результатах мониторинга и фотомониторинга	15.08.2021	23.08.2021
15.	Начало работы Центров. Торжественное открытие.	Руководители ОО	Сценарный план Информационное	20.08.2021	01.09.2021

	Освещение открытия в средствах массовой информации.	Османкина Т.В. Мрясова Н.А. Киреева С.В. Симонова Н.А. Наумова О.А.	освещение на сайтах ОО. Приглашение почетных гостей. Информационное освещение на сайте ТУ, в СМИ.		
16.	Ежеквартальный мониторинг выполнения целевых индикаторов (показателей), характеризующих ход мероприятий по созданию и функционированию Центров	Руководители ОО  Османкина Т.В. Мрясова Н.А. Киреева С.В. Симонова Н.А. Наумова О.А.	Информация для ТУ  Информация для МОН СО	01.09.2021	С 29.09.2021
17.	Участие в мероприятиях федерального и регионального уровней	Руководители ОО  Османкина Т.В. Мрясова Н.А. Киреева С.В.	Участие в мероприятиях руководителей и педагогов ОО  Организация и контроль участия в мероприятиях руководителей и педагогов ОО	В течение 2021 года	В течение 2021 года